

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
長野県	泰阜村	金野地区	鹿の首集落											
			ガマ田前田集落				①	→			②～④	→		
			峠田集落											
		高町地区	高町北集落				①	→			②～④	→		
		稲伏戸地区	稲伏戸集落				①	→			②～④	→		
		三耕地地区	怒田集落				①	→			②～④	→		
		平島田地区	平島田集落				①	→			②～④	→		
		柿野地区	柿野集落				①	→			②～④	→		
		万場地区	万場集落				①	→			②～④	→		
		唐笠地区	唐笠集落				①	→			②～④	→		
		田本地区	田本集落				①	→			②～④	→		
		大畑地区	小松平集落											
			中組集落				①	→			②～④	→		
		我科地区	我科集落				①	→			②～④	→		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

