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平成 30年 3月 

泰阜村 振興課  



１．長寿命化修繕計画策定の背景と目的 

平成 24 年 3 月に制定した「泰阜村 橋梁長寿命化修繕計画」により、修繕計画の優先順

位の高い橋梁から順次修繕を実施しているが、平成 26 年度から平成 30 年に実施する橋梁

定期点検結果等に基づき、泰阜村橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行う。 

第 1期計画では、損傷程度に応じて優先度を選定し、早急に対応が必要な橋梁：E1 判定、

その他、緊急対応の必要がある橋梁：E2 判定、損傷拡大を防ぐ修繕橋梁：C判定、軽微な損

傷の修繕橋梁：B判定を補修する計画とし、橋梁修繕を行った。 

第 2期では、長野県道路橋定期点検要領（平成 27 年 6 月）により行った橋梁定期点検に

基づき、健全度の再評価、維持管理（行政判断）と健全度に着目した優先順位付けによる修

繕の実施、修繕費の平準化を図るものである。 

 

長野県泰阜村が管理する橋梁は、現在 72 橋である。 

 

管理橋梁のうち現在建設後 50 年を経過した橋は 26％であるのに対し、10 年後は 63％、

20 年後は 92％まで増加することが予想されている（下図参照）。これらの橋梁の修繕費用は

今後も確実に増加することが予想されることから、アセットマネジメントに基づいた戦略

的維持管理・更新によりライフサイクルを縮小していくことが求められる。 
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架設から50年以上経過の橋梁の推移
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過去に建設された橋梁数の年次推移



泰阜村管理橋梁一覧表

主桁 横桁 床版

18 泰阜村 （新田橋打沢線） 3号線 5 とどめき橋 C 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁 直接基礎 1985 33 13.9 7.4 1 2 1 2 1 2 1 2

20 泰阜村 （打沢田本線） 4号線 8 沢小屋橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1969 49 5.0 6.3 1 2 2 1 2

21 泰阜村 （打沢田本線） 4号線 9 屋平橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1970 48 8.0 5.0 1 2 1 2 2 2 2 2

22 泰阜村 （新田橋黒見線） 7号線 13 河原田橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁 直接基礎 1962 56 8.4 5.4 1 2 2 1 2 1 1 2

46 泰阜村 （温田押出線） 9号線 14 平松橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1974 44 22.8 5.5 3 2 2 1 2

24 泰阜村 （万古川線） 10号線 16 2号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 5.1 5.3 1 1 2 3 2

45 泰阜村 （万古川線） 10号線 17 3号橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1971 47 15.0 4.8 1 2 2 2 1 2 1 2

26 泰阜村 （川端線） 11号線 19 森沢橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1969 49 10.1 5.6 1 1 1 1 2 1 1 2

29 泰阜村 （稲伏戸米峰線）　村道70号線 24 1号橋 D その他 - 床版橋 直接基礎 1982 36 4.0 4.2 1 2 1 1 1 2

31 泰阜村 （打沢峰線） 77号線 29 2号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 5.0 5.6 1 1 2 1 2

52 泰阜村 （片倉東峠線） 119号線 42 3号橋 C
ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁(合
成)

直接基礎 1979 39 20.0 3.8 2 2 1 1 1 1 1 2

51 泰阜村 （漆平野万古線） 127号線 45 宮の前橋 C
ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁(合
成)

直接基礎 1974 44 37.0 7.0 1 2 1 2 2 2 1 2

62 泰阜村 （竜東線） 134号線 59 1号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 11.1 1.2 1 2 2 2 1 2 1 2

39 泰阜村 （竜東線） 134号線 60 2号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 不明 不明 11.0 1.2 1 2 2 2 1 2 1 2

53 泰阜村 （竜東線） 134号線 61 3号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 29.1 1.2 1 2 1 1 1 1 1 2

35 泰阜村 （竜東線） 134号線 63 5号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 10.2 1.2 1 2 2 2 1 2 1 2

55 泰阜村 （竜東線） 134号線 64 6号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 25.5 1.2 2 2 2 2 1 2 1 2

57 泰阜村 （竜東線） 134号線 65 7号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 32.1 1.2 3 2 2 2 1 2 1 2

36 泰阜村 （竜東線） 134号線 66 8号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 12.9 1.2 1 1 1 1 2 1 1 2

37 泰阜村 （竜東線） 134号線 67 9号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 13.3 1.2 1 1 1 1 2 1 1 2

58 泰阜村 （竜東線） 134号線 68 10号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1984 34 21.9 3.3 1 2 1 2 2 1 1 2

38 泰阜村 （竜東線） 134号線 69 11号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1984 34 4.3 2.7 1 2 1 1 2

56 泰阜村 （竜東線） 134号線 70 門島橋 C
ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁(合
成)

直接基礎 1984 34 64.0 4.8 4 1 1 2 2 2 1 2

59 泰阜村 （温田我科線） 162号線 80 釜の沢橋 C
ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁(合
成)

直接基礎 1986 32 16.0 6.0 1 2 1 1 1 2 1 2

43 泰阜村 （左京洞所線） 166号線 83 左京橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1962 56 13.0 6.9 1 1 1 2 2 2 1 2

64 泰阜村 （金野停車場線） 1号線 3 米川橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁 直接基礎 1971 47 49.3 5.5 3 2 1 2 3 2 2 3

19 泰阜村 （打沢田本線） 4号線 6 宮の前橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1967 51 6.5 8.3 1 2 3 1 3

23 泰阜村 （万古川線） 10号線 15 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1969 49 2.5 3.6 1 3 1 1 3

25 泰阜村 （川端線） 11号線 18 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1969 49 4.0 4.0 1 2 3 1 3

33 泰阜村 （左京東線） 100号線 37 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 5.9 6.0 1 1 3 1 3

40 泰阜村 （米底線） 136号線 75 米底橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1937 81 11.0 4.5 1 3 1 3 3 2 1 3

44 泰阜村 （久保田線） 185号線 86 1号橋 D 木橋 - 床版橋 直接基礎 不明 不明 3.0 7.5 1 3 2 1 1 3

47 泰阜村 （金野停車場線） 1号線 1 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1971 47 21.3 3.0 3 2 1 2 1 1

48 泰阜村 （金野停車場線） 1号線 2 2号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1971 47 19.7 2.0 3 1 1 2 1 1

17 泰阜村 （新田橋打沢線） 3号線 4 沢辺橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1971 47 6.7 7.8 1 1 1 1 1 1 1

10 泰阜村 （打沢田本線） 4号線 7 トチジマ橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1968 50 3.9 4.8 1 1 1 1 1

1 　 （打沢田本線） 4号線 10 桑原橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1971 47 3.0 8.7 1 1 1 1 1 1 1

11 泰阜村 （平島田押の田線） 5号線 11 ワシオ沢橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1978 40 6.1 5.8 1 1 1 1 1 1

2 泰阜村 （平島田押の田線） 5号線 12 渡り沢橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1979 39 5.0 5.8 1 1 1 1 1 1 1

28 泰阜村 （ませ口向ぞり線） 65号線 23 むかいぞり橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁 直接基礎 1985 33 12.0 3.1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 泰阜村 （稲伏戸線） 71号線 26 板栗屋橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1998 20 6.0 5.0 1 1 1 1 1 1 1

4 泰阜村 （打沢峰線） 77号線 30 3号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 10.0 4.8 1 1 1 1 1 1 1

5 泰阜村 （一ツ橋線） 79号線 31 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 6.0 2.6 1 1 1 1 1 1 1

12 泰阜村 （怒田線） 82号線 32 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 3.2 3.6 1 1 1 1 1 1

6 泰阜村 （平島田学校線） 90号線 34 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 4.0 3.1 1 1 1 1 1 1 1

13 泰阜村 （片倉東峠線） 119号線 41 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1979 39 2.5 1.9 1 1 1 1 1 1

14 泰阜村 (竜東線）134号線 74 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1984 34 3.2 2.2 1 1 1 1 1

41 泰阜村 （三ッ沢線） 139号線 76 三ッ沢橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1963 55 6.0 6.5 1 1 1 1 3 1

15 泰阜村 （横手三の平線） 149号線 77 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1940 78 4.3 5.0 1 1 1 1 1 1

7 泰阜村 （古城線） 155号線 78 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1955 63 3.0 2.8 1 1 1 1 1

8 泰阜村 （古城線） 155号線 79 2号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1955 63 4.0 2.8 1 1 1 1 1 1

65 泰阜村 （温田我科線） 162号線 81 大平沢橋 D
ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁(合
成)

直接基礎 1983 35 40.0 2.3 1 1 1 1 1 1 1

42 泰阜村 （左京洞所線） 166号線 82 関川橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1964 54 8.0 6.9 1 1 1 1 1 1 2 1

9 泰阜村 （温田公園線） 184号線 85 1号橋 C 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 2007 11 5.0 3.4 1 1 1 1 1 1 1

16 泰阜村 （札場線） 186号線 87 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1971 47 3.8 4.4 1 1 1 1 1 1

27 泰阜村 （田本停車場線） 33号線 20 1号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1970 48 5.0 1.8 1 2 2 1 1 1 2

49 泰阜村 （田本停車場線） 33号線 21 2号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1970 48 16.0 0.9 2 2 2 2 1 2

50 泰阜村 （田本停車場線） 33号線 22 3号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1970 48 15.0 0.9 2 2 2 2 1 2

30 泰阜村 （稲伏戸米峰線）　村道70号線 25 4号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 不明 不明 4.6 1.0 1 1 1 1 1

72 泰阜村 （まむし沢線） 72号線 27 1号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 1961以前 57年以上 5.0 0.6 1 1 2 2

32 泰阜村 （左京木炭倉庫線） 99号線 35 1号橋 D 鋼橋 - 桁橋 直接基礎 不明 不明 3.0 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1

60 泰阜村 （三の平中組線） 115号線 40 1号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 1961以前 57年以上 2.5 1.2 1 1 1 1 1 1 1 1

34 泰阜村 （温田漆平野線） 120号線 43 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1962 56 6.0 3.6 1 1 1 1 1 1

66 泰阜村 （万古随道口線） 124号線 44 1号橋 D 木橋 - 吊り橋 直接基礎 1961以前 57年以上 30.0 1.4 1 1 1 1 1 1 1

67 泰阜村 （漆平野万古線） 127号線 46 1号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 1961以前 57年以上 6.5 0.9 1 2 2

68 泰阜村 （小中尾線） 128号線 47 1号橋 D 木橋 - 吊り橋:箱桁 直接基礎 1961以前 57年以上 26.0 1.5 1 1 1 1 1 2 1

69 泰阜村 （栃城御棚線） 132号線 53 天満宮橋 D 木橋 - 吊り橋:箱桁 直接基礎 1961以前 57年以上 22.6 1.2 1 2 2 2 1 2 2

71 泰阜村 （栃城川端線） 133号線 54 鎌倉橋 D 木橋 - 吊り橋 直接基礎 1972 46 28.0 1.5 1 1 1 1 1 1 1

70 泰阜村 （栃城川端線） 133号線 55 5号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 1961以前 57年以上 7.4 1.1 1 1 1 1

54 泰阜村 （竜東線） 134号線 62 4号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 15.6 1.2 1 1 1 1 1 1 1 1

63 泰阜村 （竜東線） 134号線 72 2号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 1984 34 3.4 1.8 1 1 1 1 1

61 泰阜村 （竜東線） 134号線 73 市場沢橋 D 木橋 - 吊り橋:ﾄﾗｽ 直接基礎 1964 54 40.2 2.0 1 1 1 1 1 1 1 1
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泰阜村の管理橋梁 72 橋の橋長別の構成、上部工構造別の構成を下図に示す。 
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２．長寿命化修繕計画の対象橋梁数 

泰阜村が管理する橋梁のうち、平成 26 年から実施された橋梁定期点検において、橋梁毎の

判定でⅡ以上と判断された橋を対象とした長寿命化修繕計画を策定する。今回、橋長 2.0m

以上の橋梁を対象とし、木橋、人道橋（歩道橋）及び車両通行不能な橋梁は対象外とする。 

その内訳は以下のとおりである。 

なお、村道 134 号竜東線は、発電施設への管理道であるため、人道橋ではあるが修繕計画の

対象とする。また、村道 185 号久保田線 1号橋は、車道として利用されているため、木橋で

はあるが修繕計画の対象とする。 

 

 管理橋梁数 72 橋  

 対象外橋梁数（人道橋、木橋など） 17 橋  

 判定区分 Ⅰ 23 橋  

対象 判定区分 Ⅱ 25 橋 

32 橋 対象 判定区分 Ⅲ 7 橋 

対象 判定区分 Ⅳ 0 橋 
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泰阜村管理橋梁一覧表（対象橋梁）

泰阜村 （金野停車場線） 1号線 1 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1971 47 21.3 3.0 3

泰阜村 （金野停車場線） 1号線 2 2号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1971 47 19.7 2.0 3

泰阜村 （金野停車場線） 1号線 3 米川橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁 直接基礎 1971 47 49.3 5.5 3

泰阜村 （新田橋打沢線） 3号線 4 沢辺橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1971 47 6.7 7.8 1

泰阜村 （新田橋打沢線） 3号線 5 とどめき橋 C 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁 直接基礎 1985 33 13.9 7.4 1

泰阜村 （打沢田本線） 4号線 6 宮の前橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1967 51 6.5 8.3 1

泰阜村 （打沢田本線） 4号線 7 トチジマ橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1968 50 3.9 4.8 1

泰阜村 （打沢田本線） 4号線 8 沢小屋橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1969 49 5.0 6.3 1

泰阜村 （打沢田本線） 4号線 9 屋平橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1970 48 8.0 5.0 1

泰阜村 （打沢田本線） 4号線 10 桑原橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1971 47 3.0 8.7 1

泰阜村 （平島田押の田線） 5号線 11 ワシオ沢橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1978 40 6.1 5.8 1

泰阜村 （平島田押の田線） 5号線 12 渡り沢橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1979 39 5.0 5.8 1

泰阜村 （新田橋黒見線） 7号線 13 河原田橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁 直接基礎 1962 56 8.4 5.4 1

泰阜村 （温田押出線） 9号線 14 平松橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1974 44 22.8 5.5 3

泰阜村 （万古川線） 10号線 15 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1969 49 2.5 3.6 1

泰阜村 （万古川線） 10号線 16 2号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 5.1 5.3 1

泰阜村 （万古川線） 10号線 17 3号橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1971 47 15.0 4.8 1

泰阜村 （川端線） 11号線 18 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1969 49 4.0 4.0 1

泰阜村 （川端線） 11号線 19 森沢橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1969 49 10.1 5.6 1

泰阜村 （田本停車場線） 33号線 20 1号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1970 48 5.0 1.8 1

泰阜村 （田本停車場線） 33号線 21 2号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1970 48 16.0 0.9 2

泰阜村 （田本停車場線） 33号線 22 3号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1970 48 15.0 0.9 2

泰阜村 （ませ口向ぞり線） 65号線 23 むかいぞり橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁 直接基礎 1985 33 12.0 3.1 1

泰阜村 （稲伏戸米峰線）　村道70号線 24 1号橋 D その他 - 床版橋 直接基礎 1982 36 4.0 4.2 1

泰阜村 （稲伏戸米峰線）　村道70号線 25 4号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 不明 不明 4.6 1.0 1

泰阜村 （稲伏戸線） 71号線 26 板栗屋橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1998 20 6.0 5.0 1

泰阜村 （まむし沢線） 72号線 27 1号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 1961以前 57年以上 5.0 0.6 1

泰阜村 （打沢峰線） 77号線 29 2号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 5.0 5.6 1

泰阜村 （打沢峰線） 77号線 30 3号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 10.0 4.8 1

泰阜村 （一ツ橋線） 79号線 31 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 6.0 2.6 1

泰阜村 （怒田線） 82号線 32 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 3.2 3.6 1

泰阜村 （平島田学校線） 90号線 34 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 4.0 3.1 1

泰阜村 （左京木炭倉庫線） 99号線 35 1号橋 D 鋼橋 - 桁橋 直接基礎 不明 不明 3.0 1.5 1

泰阜村 （左京東線） 100号線 37 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1970 48 5.9 6.0 1

泰阜村 （三の平中組線） 115号線 40 1号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 1961以前 57年以上 2.5 1.2 1

泰阜村 （片倉東峠線） 119号線 41 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1979 39 2.5 1.9 1

泰阜村 （片倉東峠線） 119号線 42 3号橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1979 39 20.0 3.8 2

泰阜村 （温田漆平野線） 120号線 43 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1962 56 6.0 3.6 1

泰阜村 （万古随道口線） 124号線 44 1号橋 D 木橋 - 吊り橋 直接基礎 1961以前 57年以上 30.0 1.4 1

泰阜村 （漆平野万古線） 127号線 45 宮の前橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1974 44 37.0 7.0 1

泰阜村 （漆平野万古線） 127号線 46 1号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 1961以前 57年以上 6.5 0.9 1

泰阜村 （小中尾線） 128号線 47 1号橋 D 木橋 - 吊り橋:箱桁 直接基礎 1961以前 57年以上 26.0 1.5 1

泰阜村 （栃城御棚線） 132号線 53 天満宮橋 D 木橋 - 吊り橋:箱桁 直接基礎 1961以前 57年以上 22.6 1.2 1

泰阜村 （栃城川端線） 133号線 54 鎌倉橋 D 木橋 - 吊り橋 直接基礎 1972 46 28.0 1.5 1

泰阜村 （栃城川端線） 133号線 55 5号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 1961以前 57年以上 7.4 1.1 1

泰阜村 （竜東線） 134号線 59 1号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 11.1 1.2 1

泰阜村 （竜東線） 134号線 60 2号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 不明 不明 11.0 1.2 1

泰阜村 （竜東線） 134号線 61 3号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 29.1 1.2 1

泰阜村 （竜東線） 134号線 62 4号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 15.6 1.2 1

泰阜村 （竜東線） 134号線 63 5号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 10.2 1.2 1

泰阜村 （竜東線） 134号線 64 6号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 25.5 1.2 2

泰阜村 （竜東線） 134号線 65 7号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 32.1 1.2 3

泰阜村 （竜東線） 134号線 66 8号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 12.9 1.2 1

泰阜村 （竜東線） 134号線 67 9号橋 D 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 13.3 1.2 1
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泰阜村管理橋梁一覧表（対象橋梁）
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泰阜村 （竜東線） 134号線 68 10号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1984 34 21.9 3.3 1

泰阜村 （竜東線） 134号線 69 11号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1984 34 4.3 2.7 1

泰阜村 （竜東線） 134号線 70 門島橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1984 34 64.0 4.8 4

泰阜村 （竜東線） 134号線 72 2号橋 D 木橋 - 桁橋 直接基礎 1984 34 3.4 1.8 1

泰阜村 （竜東線） 134号線 73 市場沢橋 D 木橋 - 吊り橋:ﾄﾗｽ 直接基礎 1964 54 40.2 2.0 1

泰阜村 (竜東線）134号線 74 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1984 34 3.2 2.2 1

泰阜村 （米底線） 136号線 75 米底橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1937 81 11.0 4.5 1

泰阜村 （三ッ沢線） 139号線 76 三ッ沢橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1963 55 6.0 6.5 1

泰阜村 （横手三の平線） 149号線 77 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1940 78 4.3 5.0 1

泰阜村 （古城線） 155号線 78 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1955 63 3.0 2.8 1

泰阜村 （古城線） 155号線 79 2号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1955 63 4.0 2.8 1

泰阜村 （温田我科線） 162号線 80 釜の沢橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1986 32 16.0 6.0 1

泰阜村 （温田我科線） 162号線 81 大平沢橋 D ＲＣ橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 1983 35 40.0 2.3 1

泰阜村 （左京洞所線） 166号線 82 関川橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1964 54 8.0 6.9 1

泰阜村 （左京洞所線） 166号線 83 左京橋 C ＲＣ橋 - 桁橋:Ｔ桁 直接基礎 1962 56 13.0 6.9 1

泰阜村 （温田公園線） 184号線 85 1号橋 C 鋼橋 - 桁橋:Ｈ桁(合成) 直接基礎 2007 11 5.0 3.4 1

泰阜村 （久保田線） 185号線 86 1号橋 D 木橋 - 床版橋 直接基礎 不明 不明 3.0 7.5 1

泰阜村 （札場線） 186号線 87 1号橋 C ＲＣ橋 - 床版橋 直接基礎 1971 47 3.8 4.4 1



修繕計画対象橋梁 32 橋の橋長別の構成、上部工構造別の構成を下図に示す。 
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本方針 

 

橋梁点検の実施と日常の維持管理の徹底 

 

日常的な維持管理としては、月 1回のパトロール（道路パトロール）と、年 1回の巡回、5

年に 1度の定期点検を繰り返し、以上の早期発見に努めるとともに、小規模な維持作業を随

時実施する。 

 簡易な維持作業 

・ 橋面の舗装修繕 

・ 排水桝、沓座付近の土砂などの撤去 

 

 月 1回のパトロールの重点監視箇所 

・ 路面のクラック・穴、伸縮部の段差 

・ 高欄（ガードレール）の鉛直方向のたわみ 

・ 衝突などによる変形 

 

 年 1回の巡回の重点監視箇所 

・ 排水桝の詰まり 

・ 支承付近の土砂堆砂状況 

・ 伸縮装置の詰まり 

 

 5 年に 1度の定期点検 

・ 道路橋定期点検要領による点検の実施 

・ 前回の点検結果と比較しながら橋梁の損傷状況を把握する 

 

これらの点検により、経年劣化の進行や急激な劣化進行が認められた場合、点検結果のデー

タベースのデータ修正をその都度行い、次回の計画立案に備える。 

  



４．対象橋梁の長寿命化計画に関する基本方針と計算結果 

各橋梁の管理情報と定期点検結果に基づき、部材毎の判定区分Ⅰ～Ⅳを点数化し、①重要度

グループ、②損傷度、③緊急度、④行政判定をそれぞれ係数化し、係数を掛けた評点を総合

評価点とする。この点数が高い橋梁順に補修の優先順位を決定する。 

 

1. 部材毎の判定区分Ⅰ～Ⅳを点数化する（基礎点数） 

2. 判定係数で健全性Ⅰ部材とその他部材の区分を行う 

3. 主要部材とその他部材で重みを変える。またその他部材でも人的被害が生じる可能性

のある部材の重みは大きくする 

4. 変状の種類は「橋梁定期点検要領」に従って収集するが、ない場合は振り分ける。この

変状にも落橋事例のある変状の重み係数は大きくする 

5. 対策区分にも重み係数を考慮する。対策区分の振り分けは下記条件で行う 

判定区分 対策区分 

Ⅰ Ａ、Ｂ 

Ⅱ Ｍ 

Ⅲ Ｃ2 

Ⅳ Ｅ1 

 

 

 

1～5 の係数の組み合わせで、定期点検＋対策区分による順番付け（損傷度の順番）を

行う。 

  



6. 重要度グループ A～Dによる重み 

重要度 説明 

Ａ 
跨線橋、緊急輸送路を跨ぐ跨道橋 

橋長 100m 以上の長大橋 

Ｂ 

落橋により孤立集落発生の可能性がある橋梁 

緊急輸送路（第 3次）上の跨道橋 

広域連携軸（圏域内）上の跨道橋 

拠点間連携軸（道路交通）上の跨道橋 

Ｃ 
グループ A,B 以外かつ側道橋、歩道橋以外の橋梁 

架け替えが非常に困難な単純ＰＣ床版橋 

Ｄ 跨線橋、跨道橋以外の側道橋及び歩道橋 

 

7. 行政判断 

上記以外の事由、例えば判定区分Ⅲの橋梁でも山間地にあり使用されていない場合、

早急に補修を行う必要ないと判断される事がある。このような場合は、行政判断係数を

用いる。判断事由は以下のものが上げられる。 

・ 管理上重要と認められる 

・ 災害防止のため 

・ 重要公共施設へのアクセス 

・ 補修しない（管理区分、放置、経過観察） 

 

この修繕計画では、村で決定した管理上優先順位が高い橋梁について、以下の係数を設

定する。 

順位 判定Ⅱ 判定Ⅲ 

１～10 2.0 3.0 

11～15 2.0 1.8 

16～26 1.5 1.5 

27～ 1.0 1.0 

 

下記の橋梁について以下の係数を設定する。 

橋梁名 係数 事由 

村道 134 号 0.5 一般の通行がない 

米底橋 0.0 管理除外予定（検討中） 

三ツ沢橋 1.0 交通規制中（一般車通行止め） 

米川橋 1.0 車両の通行が極めて少ない 

 



長寿命化計画策定データ　泰阜村 グループ ＞ 総合評点数　順 ▽

主桁 横桁 床板

41450006 宮の前橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 6.5 8.3 1 RCスラブ(床版)橋 1 S42 S39示方書 60.0 0.0 0.0 108.0 0.0 0.0 168.0 285.6 856.8 1.0 C 1.7 3.0 1

41450018 泰阜村１号橋（0018） 41450011 泰阜村（川端線）村道１１号線 ＲＣ橋 4.0 4.0 1 RCスラブ(床版)橋 1 S44 S42示方書 60.0 0.0 0.0 108.0 0.0 0.0 168.0 285.6 856.8 1.0 C 1.7 3.0 3

41450009 屋平橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 8.0 5.0 1 RCT桁橋 1 S45 不明 48.0 0.0 60.0 48.0 60.0 8.0 224.0 380.8 761.6 1.0 C 1.7 2.0 2

41450045 宮の前橋 41450127 泰阜村（漆平野万古線）村道１２７号線ＲＣ橋 37.0 7.0 1 鋼Ｈ桁 1 S49 S48示方書 48.0 0.0 48.0 48.0 60.0 0.0 204.0 346.8 693.6 1.0 C 1.7 2.0 6

41450017 泰阜村３号橋（0017） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 15.0 4.8 1 RCT桁橋 1 S46 不明 48.0 32.0 60.0 0.0 60.0 0.0 200.0 340.0 680.0 1.0 C 1.7 2.0 5

41450015 泰阜村１号橋（0015） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 2.5 3.6 1 RCスラブ(床版)橋 1 S35 S31示方書 108.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.0 183.6 550.8 1.0 C 1.7 3.0 4

41450005 とどめき橋 41450003 泰阜村（新田橋打沢線）村道３号線鋼橋 13.9 7.4 1 鋼Ｈ桁 1 S60 S55示方書 48.0 0.0 48.0 0.0 60.0 0.0 156.0 265.2 530.4 1.0 C 1.7 2.0 7

41450013 河原田橋 41450007 泰阜村（新田橋黒見線）村道７号線ＲＣ橋 8.4 5.4 1 鋼Ｈ桁 1 S37 不明 48.0 32.0 0.0 48.0 0.0 0.0 128.0 217.6 435.2 1.0 C 1.7 2.0 8

41450083 左京橋 41450166 泰阜村（左京洞所線）村道１６６号線ＲＣ橋 13.0 6.9 1 RCT桁橋 1 S37 S36PC指針 0.0 0.0 60.0 48.0 60.0 0.0 168.0 285.6 428.4 1.0 C 1.7 1.5 16

41450008 沢小屋橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 5.0 6.3 1 RCスラブ(床版)橋 1 S44 S42示方書 60.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 108.0 183.6 367.2 1.0 C 1.7 2.0 9

41450080 釜の沢橋 41450162 泰阜村（温田我科線）村道１６２号線ＲＣ橋 16.0 6.0 1 合成床版橋 1 S61 S55示方書 48.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 108.0 183.6 367.2 1.0 C 1.7 2.0 10

41450003 米川橋(1) 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 49.3 5.5 1 鋼Ｈ桁 1 S46 S42示方書 54.0 24.0 36.0 36.0 48.0 9.0 207.0 351.9 351.9 1.0 C 1.7 1.0 11

41450037 泰阜村１号橋（0037） 41450100 泰阜村（左京東線）村道１００号線ＲＣ橋 5.9 6.0 1 RCスラブ(床版)橋 1 S45 S42示方書 0.0 0.0 0.0 108.0 0.0 0.0 108.0 183.6 330.5 1.0 C 1.7 1.8 12

41450086 泰阜村１号橋（0086） 41450185 泰阜村（久保田線）村道１８５号線木橋 3.0 7.5 1 合成床版橋 1 不明 90.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 126.0 176.4 317.5 1.0 D 1.4 1.8 14

41450016 泰阜村２号橋（0016） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 5.1 5.3 1 RCスラブ(床版)橋 1 S45 S42示方書 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 45.0 93.0 158.1 316.2 1.0 C 1.7 2.0 15

41450070 門島橋 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 64.0 4.8 4 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 0.0 0.0 48.0 48.0 48.0 0.0 144.0 244.8 244.8 1.0 C 1.7 1.0 27

41450001 泰阜村１号橋（0001） 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 21.3 3.0 3 RCスラブ(床版)橋 1 S46 不明 48.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 96.0 163.2 244.8 1.0 C 1.7 1.5 17

41450014 平松橋 41450009 泰阜村（温田押出線）村道９号線ＲＣ橋 22.8 5.5 3 RCスラブ(床版)橋 1 S49 不明 48.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 96.0 163.2 244.8 1.0 C 1.7 1.5 22

41450042 泰阜村３号橋（0042） 41450119 泰阜村（片倉東峠線）村道１１９号線ＲＣ橋 20.0 3.8 2 鋼Ｈ桁 1 S54 不明 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 81.6 163.2 1.0 C 1.7 2.0 13

41450069 泰阜村１１号橋（0069） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 4.3 2.7 1 RCスラブ(床版)橋 1 S59 S55示方書 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 102.0 153.0 1.0 C 1.7 1.5 26

41450068 泰阜村１０号橋（0068） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 21.9 3.3 1 RCスラブ(床版)橋 1 S59 不明 60.0 0.0 60.0 48.0 0.0 0.0 168.0 285.6 142.8 1.0 C 1.7 0.5 33

41450065 泰阜村７号橋（0065） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線 鋼橋 32.1 1.2 3 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 48.0 32.0 48.0 0.0 60.0 0.0 188.0 263.2 131.6 1.0 D 1.4 0.5 28

41450064 泰阜村６号橋（0064） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線 鋼橋 25.5 1.2 2 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 48.0 32.0 48.0 0.0 60.0 0.0 188.0 263.2 131.6 1.0 D 1.4 0.5 29

41450063 泰阜村５号橋（0063） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線 鋼橋 10.2 1.2 1 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 48.0 32.0 48.0 0.0 60.0 0.0 188.0 263.2 131.6 1.0 D 1.4 0.5 30

41450060 泰阜村２号橋（0060） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線 鋼橋 11.0 1.2 1 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 48.0 32.0 48.0 0.0 60.0 0.0 188.0 263.2 131.6 1.0 D 1.4 0.5 31

41450059 泰阜村１号橋（0059） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線 鋼橋 11.0 1.2 1 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 48.0 32.0 48.0 0.0 60.0 0.0 188.0 263.2 131.6 1.0 D 1.4 0.5 32

41450002 泰阜村２号橋（0002） 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 19.7 2.0 3 RCスラブ(床版)橋 1 S46 不明 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 48.0 81.6 122.4 1.0 C 1.7 1.5 18

41450019 森沢橋 41450011 泰阜村（川端線）村道１１号線 ＲＣ橋 10.1 5.6 1 RCT桁橋 1 S44 S43PC示方書 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 48.0 81.6 122.4 1.0 C 1.7 1.5 19

41450029 泰阜村２号橋（0029） 41450077 泰阜村（打沢峰線）村道７７号線ＲＣ橋 5.0 5.6 1 RCスラブ(床版)橋 1 S45 S42示方書 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 48.0 81.6 122.4 1.0 C 1.7 1.5 20

41450024 泰阜村１号橋（0024） 41450070 泰阜村（稲伏戸米峰線）村道７０号線その他 4.0 4.2 1 1 S57 不明 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 67.2 100.8 1.0 D 1.4 1.5 23

41450067 泰阜村９号橋（0067） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線 鋼橋 13.3 1.2 1 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 48.0 67.2 100.8 1.0 D 1.4 1.5 24

41450066 泰阜村８号橋（0066） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線 鋼橋 12.9 1.2 1 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 48.0 67.2 100.8 1.0 D 1.4 1.5 25

41450076 三ﾂ沢橋 41450139 泰阜村（三ツ沢線）村道１３９号線ＲＣ橋 6.0 6.5 1 RCスラブ(床版)橋 1 S38 S36PC指針 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 51.0 51.0 1.0 C 1.7 1.0 34

41450082 関川橋 41450166 泰阜村（左京洞所線）村道１６６号線ＲＣ橋 8.0 6.9 1 RCT桁橋 1 S39 S36PC指針 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 13.6 20.4 1.0 C 1.7 1.5 21

41450046 泰阜村１号橋（0046） 41450127 泰阜村（漆平野万古線）村道１２７号線木橋 6.5 0.9 1 その他 1 不明 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 50.4 0.0 1.0 D 1.4 0.0

41450027 泰阜村１号橋（0027） 41450072 泰阜村（まむし沢線）村道７２号線木橋 5.0 0.6 1 1 S57 不明 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 8.4 0.0 1.0 D 1.4 0.0

41450047 泰阜村１号橋（0047） 41450128 泰阜村（小中尾線）村道１２８号線木橋 26.0 1.5 1 吊橋箱桁 1 不明 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 8.4 0.0 1.0 D 1.4 0.0

41450021 泰阜村２号橋（0021） 41450033 泰阜村（田本停車場線）村道３３号線鋼橋 16.0 0.9 2 鋼Ｈ桁 1 S45 不明 48.0 0.0 48.0 48.0 0.0 0.0 144.0 201.6 0.0 1.0 D 1.4 0.0

41450022 泰阜村３号橋（0022） 41450033 泰阜村（田本停車場線）村道３３号線鋼橋 15.0 0.9 2 鋼Ｈ桁 1 S45 不明 48.0 0.0 48.0 48.0 0.0 0.0 144.0 201.6 0.0 1.0 D 1.4 0.0

41450053 天満宮橋 41450132 泰阜村（栃城御棚線）村道１３２号線木橋 22.6 1.2 1 吊橋箱桁 1 不明 36.0 24.0 36.0 0.0 0.0 6.0 102.0 142.8 0.0 1.0 D 1.4 0.0

41450020 泰阜村１号橋（0020） 41450033 泰阜村（田本停車場線）村道３３号線鋼橋 5.0 1.8 1 鋼Ｈ桁 1 S45 不明 48.0 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 96.0 134.4 0.0 1.0 D 1.4 0.0

41450075 米底橋 41450136 泰阜村（米底線）村道１３６号線ＲＣ橋 11.0 4.5 1 RCT桁橋 1 S12 T15示方書 108.0 0.0 90.0 108.0 60.0 0.0 366.0 622.2 0.0 1.0 C 1.7 0.0
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コスト縮減効果の判断方法 

長寿命化修繕計画策定は、架け替えるよりも修繕したほうが投資効果の高い橋梁を判定

し、修繕計画を策定することを言う。 

一般に、橋梁が建設されて使命が終わる間に掛かる総費用(建設費・維持費・修繕費など

の総和)がライフサイクルコストであるが、修繕する場合のライフサイクルコストは、当初

建設年から修繕までの経過年に余寿命を加えた年数間の建設費・維持費・修繕費などの総和

である。架け替える場合は、当初建設から架け替える前までの建設費・維持費などの総和が、

当初建設橋梁のライフサイクルコストであり、架け替え後の建設費・維持費などの総和が、

もう一つの架け替えた橋梁のライフサイクルコストである。 

このライフサイクルコストの年平均値でコスト縮減効果について比較すると、両者の年

平均の投資効果という共通な物差しで、全体的な投資効果の差が評価できることとなる。具

体的には、修繕する場合はそのライフサイクルコストを修繕から余寿命年（次期補修までの

年数）で割り、架け替える場合は架け替え後の寿命年で割って比較する。前者のほうが安い

場合、コスト縮減効果ありと判定する。 

ただし、この修繕計画においては、対象とする橋梁の維持管理などの履歴がなく、今後の

維持費見積もりも困難であるため、ライフサイクルコストの中に反映させていない。維持

費・修繕費について、比較する双方から抜いており、判断結果に大きな差は生じないと考え

る。以上のことから、修繕の場合の年コスト（修繕費／余寿命年）と架け替えの場合の年コ

スト（架け替え費／寿命年）の比較によるコスト縮減効果の判定を行う。 

  



長寿命化計画策定データ　泰阜村 グループ ＞ 総合評点数　順 ▽ ▽ ▽ ▽

主桁 横桁 床板

41450006 宮の前橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 6.5 8.3 1 RCスラブ(床版)橋 1 S42 S39示方書 856.8 5,000 0 0 3,237,000 0 0 3,242,000 2.3 7,456,000 20 372,000 550,000 54 29,672,500 50 593,000 有

41450018 泰阜村１号橋（0018） 41450011 泰阜村（川端線）村道１１号線ＲＣ橋 4.0 4.0 1 RCスラブ(床版)橋 1 S44 S42示方書 856.8 232,000 0 0 595,000 0 0 827,000 2.3 1,902,000 20 95,000 550,000 16 8,800,000 50 176,000 有

41450009 屋平橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 8.0 5.0 1 RCT桁橋 1 S45 不明 761.6 2,000 0 534,000 1,500,000 300,000 0 2,336,000 2.3 5,372,000 20 268,000 550,000 40 22,000,000 50 440,000 有

41450045 宮の前橋 41450127 泰阜村（漆平野万古線）村道１２７号線ＲＣ橋 37.0 7.0 1 鋼Ｈ桁 1 S49 S48示方書 693.6 1,746,000 0 4,403,000 2,184,000 600,000 0 8,933,000 2.3 20,545,000 20 1,027,000 550,000 259 142,450,000 50 2,849,000 有

41450017 泰阜村３号橋（0017） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 15.0 4.8 1 RCT桁橋 1 S46 不明 680.0 290,000 0 937,000 0 0 0 1,227,000 2.3 2,822,000 20 141,000 550,000 72 39,600,000 50 792,000 有

41450015 泰阜村１号橋（0015） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 2.5 3.6 1 RCスラブ(床版)橋 1 S35 S31示方書 550.8 125,000 0 0 0 0 0 125,000 2.3 287,000 20 14,000 550,000 9 4,950,000 50 99,000 有

41450005 とどめき橋 41450003 泰阜村（新田橋打沢線）村道３号線鋼橋 13.9 7.4 1 鋼Ｈ桁 1 S60 S55示方書 530.4 24,000 0 411,000 0 600,000 0 1,035,000 2.3 2,380,000 20 119,000 550,000 103 56,573,000 50 1,131,000 有

41450013 河原田橋 41450007 泰阜村（新田橋黒見線）村道７号線ＲＣ橋 8.4 5.4 1 鋼Ｈ桁 1 S37 不明 435.2 129,000 62,000 0 1,620,000 0 0 1,811,000 2.3 4,165,000 20 208,000 550,000 45 24,948,000 50 498,000 有

41450083 左京橋 41450166 泰阜村（左京洞所線）村道１６６号線ＲＣ橋 13.0 6.9 1 RCT桁橋 1 S37 S36PC指針 428.4 0 0 15,000 2,070,000 600,000 0 2,685,000 2.3 6,175,000 20 308,000 550,000 90 49,335,000 50 986,000 有

41450008 沢小屋橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 5.0 6.3 1 RCスラブ(床版)橋 1 S44 S42示方書 367.2 3,000 0 0 1,890,000 0 0 1,893,000 2.3 4,353,000 20 217,000 550,000 32 17,325,000 50 346,000 有

41450080 釜の沢橋 41450162 泰阜村（温田我科線）村道１６２号線ＲＣ橋 16.0 6.0 1 合成床版橋 1 S61 S55示方書 367.2 380,000 0 0 0 600,000 0 980,000 2.3 2,254,000 20 112,000 550,000 96 52,800,000 50 1,056,000 有

41450003 米川橋(1) 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 49.3 5.5 1 鋼Ｈ桁 1 S46 S42示方書 351.9 339,000 0 5,423,000 2,420,000 1,800,000 10,000 9,992,000 2.3 22,981,000 20 1,149,000 550,000 271 149,050,000 50 2,981,000 有

41450037 泰阜村１号橋（0037） 41450100 泰阜村（左京東線）村道１００号線ＲＣ橋 5.9 6.0 1 RCスラブ(床版)橋 1 S45 S42示方書 330.5 0 0 0 2,160,000 0 0 2,160,000 2.3 4,968,000 20 248,000 550,000 35 19,470,000 50 389,000 有

41450086 泰阜村１号橋（0086） 41450185 泰阜村（久保田線）村道１８５号線木橋 3.0 7.5 1 合成床版橋 1 不明 317.5 42,000 0 3,037,000 0 0 0 3,079,000 2.3 7,081,000 20 354,000 550,000 23 12,375,000 50 247,500

41450016 泰阜村２号橋（0016） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 5.1 5.3 1 RCスラブ(床版)橋 1 S45 S42示方書 316.2 0 0 0 1,590,000 0 55,000 1,645,000 2.3 3,783,000 20 189,000 550,000 27 14,866,500 50 297,000 有

41450070 門島橋 4.145E+09 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 64.0 4.8 4 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 244.8 0 0 6,144,000 1,360,000 400,000 0 7,904,000 2.3 18,179,000 20 908,000 550,000 307 168,960,000 50 3,379,000 有

41450001 泰阜村１号橋（0001） 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 21.3 3.0 3 RCスラブ(床版)橋 1 S46 不明 244.8 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 550,000 64 35,145,000 50 702,000 ―

41450014 平松橋 41450009 泰阜村（温田押出線）村道９号線ＲＣ橋 22.8 5.5 3 RCスラブ(床版)橋 1 S49 不明 244.8 501,000 0 0 77,000 0 0 578,000 2.3 1,329,000 20 66,000 550,000 125 68,970,000 50 1,379,000 有

41450042 泰阜村３号橋（0042） 41450119 泰阜村（片倉東峠線）村道１１９号線ＲＣ橋 20.0 3.8 2 鋼Ｈ桁 1 S54 不明 163.2 4,000 0 0 0 0 0 4,000 2.3 9,000 20 0 550,000 76 41,800,000 50 836,000 有

41450069 泰阜村１１号橋（0069） 4.145E+09 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 4.3 2.7 1 RCスラブ(床版)橋 1 S59 S55示方書 153.0 2,000 0 0 0 0 0 2,000 2.3 4,000 20 0 550,000 12 6,385,500 50 127,000 有

41450068 泰阜村１０号橋（0068） 4.145E+09 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 21.9 3.3 1 RCスラブ(床版)橋 1 S59 不明 142.8 722,000 0 722,000 990,000 0 0 2,434,000 2.3 5,598,000 20 279,000 550,000 72 39,748,500 50 794,000 有

41450065 泰阜村７号橋（0065） 4.145E+09 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 32.1 1.2 3 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 131.6 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 550,000 39 21,186,000 50 423,000 ―

41450064 泰阜村６号橋（0064） 4.145E+09 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 25.5 1.2 2 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 131.6 229,000 0 0 0 0 0 229,000 2.3 526,000 20 26,000 550,000 31 16,830,000 50 336,000 有

41450063 泰阜村５号橋（0063） 4.145E+09 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 10.2 1.2 1 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 131.6 91,000 0 0 0 0 0 91,000 2.3 209,000 20 10,000 550,000 12 6,732,000 50 134,000 有

41450060 泰阜村２号橋（0060） 4.145E+09 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 11.0 1.2 1 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 131.6 102,000 0 0 0 0 0 102,000 2.3 234,000 20 11,000 550,000 13 7,260,000 50 145,000 有

41450059 泰阜村１号橋（0059） 4.145E+09 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 11.0 1.2 1 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 131.6 99,000 0 0 0 0 0 99,000 2.3 227,000 20 11,000 550,000 13 7,260,000 50 145,000 有

41450002 泰阜村２号橋（0002） 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 19.7 2.0 3 RCスラブ(床版)橋 1 S46 不明 122.4 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 550,000 39 21,670,000 50 433,000 ―

41450019 森沢橋 41450011 泰阜村（川端線）村道１１号線ＲＣ橋 10.1 5.6 1 RCT桁橋 1 S44 S43PC示方書 122.4 0 0 0 1,680,000 0 0 1,680,000 2.3 3,864,000 20 193,000 550,000 57 31,108,000 50 622,000 有

41450029 泰阜村２号橋（0029） 41450077 泰阜村（打沢峰線）村道７７号線ＲＣ橋 5.0 5.6 1 RCスラブ(床版)橋 1 S45 S42示方書 122.4 364,000 0 0 57,000 0 0 421,000 2.3 968,000 20 48,000 550,000 28 15,400,000 50 308,000 有

41450024 泰阜村１号橋（0024） 41450070 泰阜村（稲伏戸米峰線）村道７０号線その他 4.0 4.2 1 1 S57 不明 100.8 217,000 0 0 0 0 0 217,000 2.3 499,000 20 24,000 100,000 17 1,680,000 50 33,000 有

41450067 泰阜村９号橋（0067） 4.145E+09 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 13.3 1.2 1 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 100.8 0 0 0 10,000 0 0 10,000 2.3 23,000 20 1,000 550,000 16 8,778,000 50 175,000 有

41450066 泰阜村８号橋（0066） 4.145E+09 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 12.9 1.2 1 鋼Ｈ桁 1 S59 不明 100.8 0 0 0 9,000 0 0 9,000 2.3 20,000 20 1,000 550,000 15 8,514,000 50 170,000 有

41450076 三ﾂ沢橋 41450139 泰阜村（三ツ沢線）村道１３９号線ＲＣ橋 6.0 6.5 1 RCスラブ(床版)橋 1 S38 S36PC指針 51.0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 550,000 39 21,450,000 50 429,000

41450082 関川橋 41450166 泰阜村（左京洞所線）村道１６６号線ＲＣ橋 8.0 6.9 1 RCT桁橋 1 S39 S36PC指針 20.4 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 550,000 55 30,360,000 50 607,000 ―

41450046 泰阜村１号橋（0046） 41450127 泰阜村（漆平野万古線）村道１２７号線木橋 6.5 0.9 1 その他 1 不明 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 300,000 6 1,755,000 30 58,000

41450027 泰阜村１号橋（0027） 41450072 泰阜村（まむし沢線）村道７２号線木橋 5.0 0.6 1 1 S57 不明 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 300,000 3 900,000 30 30,000

41450047 泰阜村１号橋（0047） 41450128 泰阜村（小中尾線）村道１２８号線木橋 26.0 1.5 1 吊橋箱桁 1 不明 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 300,000 39 11,700,000 30 390,000

41450021 泰阜村２号橋（0021） 41450033 泰阜村（田本停車場線）村道３３号線鋼橋 16.0 0.9 2 鋼Ｈ桁 1 S45 不明 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 550,000 14 7,920,000 50 158,000

41450022 泰阜村３号橋（0022） 41450033 泰阜村（田本停車場線）村道３３号線鋼橋 15.0 0.9 2 鋼Ｈ桁 1 S45 不明 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 550,000 14 7,425,000 50 148,000

41450053 天満宮橋 41450132 泰阜村（栃城御棚線）村道１３２号線木橋 22.6 1.2 1 吊橋箱桁 1 不明 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 300,000 27 8,136,000 30 271,000

41450020 泰阜村１号橋（0020） 41450033 泰阜村（田本停車場線）村道３３号線鋼橋 5.0 1.8 1 鋼Ｈ桁 1 S45 不明 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 20 0 550,000 9 4,950,000 50 99,000

41450075 米底橋 41450136 泰阜村（米底線）村道１３６号線ＲＣ橋 11.0 4.5 1 RCT桁橋 1 S12 T15示方書 0.0 1,732,000 0 648,000 405,000 900,000 0 3,685,000 2.3 8,475,000 20 423,000 550,000 50 27,225,000 50 544,000 有

修繕費合計 年当り合計 6,822,000 架設費合計 1,203,452,000 年当り合計 25,755,500

部材判定

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ～０

１年あたり
の架設費

128,213,000

補修後
耐用年数

１年あたり
の補修費

㎡当たり
架設費

橋面積
(新設)
架設費

橋梁寿命
補正後

補修費合
計

下部構造 支承部 その他 補修費合計
補修費

補正係数

上部構造
補修費 補修 新設

コスト縮
減効果

総合
評点数

昼夜率
竣工
年次

適用示方書上部工形式橋梁コード 橋梁名称 路線コード 路線名称 橋材 橋長 幅員 径間割



５．対象橋梁ごとの次回点検時期及び修繕内容・時期または架け替え時期 

 

概要 

 前項の結果を踏まえ、以下のことを考慮して、修繕年度計画を策定する。 

① 年次計画は、今回の 1回目の点検をベースに 12 年間（平成 31 年度～平成 42 年度）

とする。 

② 判定区分Ⅲの部材を次回点検までに修繕し、総合評価点順に年間予算がなるべく

平準化するよう計画する。 

③ 年間予算を 1,000 万円程度として計画する。 

 

  



長寿命化計画策定データ　泰阜村 グループ ＞ 総合評点数　順 ▽

主桁 横桁 床板

41450006 宮の前橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 5,000 0 0 3,237,000 0 0 3,242,000 2.3 7,456,000 平成28年11月 平成33年 7,456,000

41450018 泰阜村１号橋（0018） 41450011 泰阜村（川端線）村道１１号線ＲＣ橋 232,000 0 0 595,000 0 0 827,000 2.3 1,902,000 平成28年11月 平成33年 1,902,000

41450009 屋平橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 2,000 0 534,000 1,500,000 300,000 0 2,336,000 2.3 5,372,000 平成28年11月 平成33年 5,372,000

41450045 宮の前橋 41450127 泰阜村（漆平野万古線）村道１２７号線ＲＣ橋 1,746,000 0 4,403,000 2,184,000 600,000 0 8,933,000 2.3 20,545,000 平成28年11月 平成33年 4,015,800 下部工 10,126,900 床版

41450017 泰阜村３号橋（0017） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 290,000 0 937,000 0 0 0 1,227,000 2.3 2,822,000 平成28年11月 平成33年 2,822,000

41450015 泰阜村１号橋（0015） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 125,000 0 0 0 0 0 125,000 2.3 287,000 平成28年11月 平成33年 287,000

41450005 とどめき橋 41450003 泰阜村（新田橋打沢線）村道３号線鋼橋 24,000 0 411,000 0 600,000 0 1,035,000 2.3 2,380,000 平成28年11月 平成33年 2,380,000

41450013 河原田橋 41450007 泰阜村（新田橋黒見線）村道７号線ＲＣ橋 129,000 62,000 0 1,620,000 0 0 1,811,000 2.3 4,165,000 平成28年11月 平成33年

41450083 左京橋 41450166 泰阜村（左京洞所線）村道１６６号線ＲＣ橋 0 0 15,000 2,070,000 600,000 0 2,685,000 2.3 6,175,000 平成28年11月 平成33年

41450008 沢小屋橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 3,000 0 0 1,890,000 0 0 1,893,000 2.3 4,353,000 平成28年11月 平成33年

41450080 釜の沢橋 41450162 泰阜村（温田我科線）村道１６２号線ＲＣ橋 380,000 0 0 0 600,000 0 980,000 2.3 2,254,000 平成28年11月 平成33年 2,254,000

41450003 米川橋(1) 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 339,000 0 5,423,000 2,420,000 1,800,000 10,000 9,992,000 2.3 22,981,000 平成29年9月 平成34年 5,566,000 下部工

41450037 泰阜村１号橋（0037） 41450100 泰阜村（左京東線）村道１００号線ＲＣ橋 0 0 0 2,160,000 0 0 2,160,000 2.3 4,968,000 平成28年11月 平成33年 4,968,000

41450086 泰阜村１号橋（0086） 41450185 泰阜村（久保田線）村道１８５号線木橋 42,000 0 3,037,000 0 0 0 3,079,000 2.3 7,081,000 平成28年11月 平成33年 砂防施設工事用道路改修計画あり

41450016 泰阜村２号橋（0016） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 0 0 0 1,590,000 0 55,000 1,645,000 2.3 3,783,000 平成28年11月 平成33年

41450070 門島橋 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 0 0 6,144,000 1,360,000 400,000 0 7,904,000 2.3 18,179,000 平成28年10月 平成33年

41450001 泰阜村１号橋（0001） 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年12月 平成33年

41450014 平松橋 41450009 泰阜村（温田押出線）村道９号線ＲＣ橋 501,000 0 0 77,000 0 0 578,000 2.3 1,329,000 平成28年11月 平成33年

41450042 泰阜村３号橋（0042） 41450119 泰阜村（片倉東峠線）村道１１９号線ＲＣ橋 4,000 0 0 0 0 0 4,000 2.3 9,000 平成28年11月 平成33年

41450069 泰阜村１１号橋（0069） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 2,000 0 0 0 0 0 2,000 2.3 4,000 平成28年11月 平成33年

41450068 泰阜村１０号橋（0068） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 722,000 0 722,000 990,000 0 0 2,434,000 2.3 5,598,000 平成28年11月 平成33年

41450059 泰阜村１号橋（0059） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 99,000 0 0 0 0 0 99,000 2.3 227,000 平成29年10月 平成34年

41450060 泰阜村２号橋（0060） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 102,000 0 0 0 0 0 102,000 2.3 234,000 平成29年10月 平成34年

41450063 泰阜村５号橋（0063） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 91,000 0 0 0 0 0 91,000 2.3 209,000 平成28年12月 平成33年

41450064 泰阜村６号橋（0064） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 229,000 0 0 0 0 0 229,000 2.3 526,000 平成28年11月 平成33年 526,000

41450065 泰阜村７号橋（0065） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年12月 平成33年

41450002 泰阜村２号橋（0002） 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年12月 平成33年

41450019 森沢橋 41450011 泰阜村（川端線）村道１１号線ＲＣ橋 0 0 0 1,680,000 0 0 1,680,000 2.3 3,864,000 平成28年11月 平成33年

41450029 泰阜村２号橋（0029） 41450077 泰阜村（打沢峰線）村道７７号線ＲＣ橋 364,000 0 0 57,000 0 0 421,000 2.3 968,000 平成28年11月 平成33年 968,000

41450024 泰阜村１号橋（0024） 41450070 泰阜村（稲伏戸米峰線）村道７０号線その他 217,000 0 0 0 0 0 217,000 2.3 499,000 平成28年11月 平成33年 499,000

41450066 泰阜村８号橋（0066） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 0 0 0 9,000 0 0 9,000 2.3 20,000 平成28年12月 平成33年 20,000

41450067 泰阜村９号橋（0067） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 0 0 0 10,000 0 0 10,000 2.3 23,000 平成28年12月 平成33年 23,000

41450076 三ﾂ沢橋 41450139 泰阜村（三ツ沢線）村道１３９号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年11月 平成33年

41450082 関川橋 41450166 泰阜村（左京洞所線）村道１６６号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年11月 平成33年

41450075 米底橋 41450136 泰阜村（米底線）村道１３６号線ＲＣ橋 1,732,000 0 648,000 405,000 900,000 0 3,685,000 2.3 8,475,000 平成28年11月 平成33年

部材判定
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Ⅱ
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数
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長寿命化計画策定データ　泰阜村 グループ ＞ 総合評点数　順 ▽

主桁 横桁 床板

41450006 宮の前橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 5,000 0 0 3,237,000 0 0 3,242,000 2.3 7,456,000 平成28年11月 平成33年

41450018 泰阜村１号橋（0018） 41450011 泰阜村（川端線）村道１１号線ＲＣ橋 232,000 0 0 595,000 0 0 827,000 2.3 1,902,000 平成28年11月 平成33年

41450009 屋平橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 2,000 0 534,000 1,500,000 300,000 0 2,336,000 2.3 5,372,000 平成28年11月 平成33年

41450045 宮の前橋 41450127 泰阜村（漆平野万古線）村道１２７号線ＲＣ橋 1,746,000 0 4,403,000 2,184,000 600,000 0 8,933,000 2.3 20,545,000 平成28年11月 平成33年 6,403,200 主桁、支承

41450017 泰阜村３号橋（0017） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 290,000 0 937,000 0 0 0 1,227,000 2.3 2,822,000 平成28年11月 平成33年

41450015 泰阜村１号橋（0015） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 125,000 0 0 0 0 0 125,000 2.3 287,000 平成28年11月 平成33年

41450005 とどめき橋 41450003 泰阜村（新田橋打沢線）村道３号線鋼橋 24,000 0 411,000 0 600,000 0 1,035,000 2.3 2,380,000 平成28年11月 平成33年

41450013 河原田橋 41450007 泰阜村（新田橋黒見線）村道７号線ＲＣ橋 129,000 62,000 0 1,620,000 0 0 1,811,000 2.3 4,165,000 平成28年11月 平成33年 4,165,000

41450083 左京橋 41450166 泰阜村（左京洞所線）村道１６６号線ＲＣ橋 0 0 15,000 2,070,000 600,000 0 2,685,000 2.3 6,175,000 平成28年11月 平成33年 6,175,000

41450008 沢小屋橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 3,000 0 0 1,890,000 0 0 1,893,000 2.3 4,353,000 平成28年11月 平成33年

41450080 釜の沢橋 41450162 泰阜村（温田我科線）村道１６２号線ＲＣ橋 380,000 0 0 0 600,000 0 980,000 2.3 2,254,000 平成28年11月 平成33年

41450003 米川橋(1) 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 339,000 0 5,423,000 2,420,000 1,800,000 10,000 9,992,000 2.3 22,981,000 平成29年9月 平成34年 4,942,000 主桁、支承、その他 12,472,900 床版

41450037 泰阜村１号橋（0037） 41450100 泰阜村（左京東線）村道１００号線ＲＣ橋 0 0 0 2,160,000 0 0 2,160,000 2.3 4,968,000 平成28年11月 平成33年

41450086 泰阜村１号橋（0086） 41450185 泰阜村（久保田線）村道１８５号線木橋 42,000 0 3,037,000 0 0 0 3,079,000 2.3 7,081,000 平成28年11月 平成33年

41450016 泰阜村２号橋（0016） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 0 0 0 1,590,000 0 55,000 1,645,000 2.3 3,783,000 平成28年11月 平成33年 3,783,000

41450070 門島橋 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 0 0 6,144,000 1,360,000 400,000 0 7,904,000 2.3 18,179,000 平成28年10月 平成33年 14,131,000 床版 4,048,000 下部工、支承

41450001 泰阜村１号橋（0001） 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年12月 平成33年

41450014 平松橋 41450009 泰阜村（温田押出線）村道９号線ＲＣ橋 501,000 0 0 77,000 0 0 578,000 2.3 1,329,000 平成28年11月 平成33年

41450042 泰阜村３号橋（0042） 41450119 泰阜村（片倉東峠線）村道１１９号線ＲＣ橋 4,000 0 0 0 0 0 4,000 2.3 9,000 平成28年11月 平成33年

41450069 泰阜村１１号橋（0069） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 2,000 0 0 0 0 0 2,000 2.3 4,000 平成28年11月 平成33年

41450068 泰阜村１０号橋（0068） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 722,000 0 722,000 990,000 0 0 2,434,000 2.3 5,598,000 平成28年11月 平成33年

41450059 泰阜村１号橋（0059） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 99,000 0 0 0 0 0 99,000 2.3 227,000 平成29年10月 平成34年

41450060 泰阜村２号橋（0060） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 102,000 0 0 0 0 0 102,000 2.3 234,000 平成29年10月 平成34年

41450063 泰阜村５号橋（0063） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 91,000 0 0 0 0 0 91,000 2.3 209,000 平成28年12月 平成33年

41450064 泰阜村６号橋（0064） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 229,000 0 0 0 0 0 229,000 2.3 526,000 平成28年11月 平成33年

41450065 泰阜村７号橋（0065） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年12月 平成33年

41450002 泰阜村２号橋（0002） 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年12月 平成33年

41450019 森沢橋 41450011 泰阜村（川端線）村道１１号線ＲＣ橋 0 0 0 1,680,000 0 0 1,680,000 2.3 3,864,000 平成28年11月 平成33年

41450029 泰阜村２号橋（0029） 41450077 泰阜村（打沢峰線）村道７７号線ＲＣ橋 364,000 0 0 57,000 0 0 421,000 2.3 968,000 平成28年11月 平成33年

41450024 泰阜村１号橋（0024） 41450070 泰阜村（稲伏戸米峰線）村道７０号線その他 217,000 0 0 0 0 0 217,000 2.3 499,000 平成28年11月 平成33年

41450066 泰阜村８号橋（0066） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 0 0 0 9,000 0 0 9,000 2.3 20,000 平成28年12月 平成33年

41450067 泰阜村９号橋（0067） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 0 0 0 10,000 0 0 10,000 2.3 23,000 平成28年12月 平成33年

41450076 三ﾂ沢橋 41450139 泰阜村（三ツ沢線）村道１３９号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年11月 平成33年

41450082 関川橋 41450166 泰阜村（左京洞所線）村道１６６号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年11月 平成33年

41450075 米底橋 41450136 泰阜村（米底線）村道１３６号線ＲＣ橋 1,732,000 0 648,000 405,000 900,000 0 3,685,000 2.3 8,475,000 平成28年11月 平成33年

部材判定

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ～０

10,223,000

128,213,000

10,186,200 9,107,000 12,472,900 14,131,000

平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度上部構造
下部構造 支承部

補修費

点検実施年月
次回点検予

定その他 補修費合計
補修費
補正係

数

補正後
補修費合計

橋材橋梁コード 橋梁名称 路線コード 路線名称



長寿命化計画策定データ　泰阜村 グループ ＞ 総合評点数　順 ▽

主桁 横桁 床板

41450006 宮の前橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 5,000 0 0 3,237,000 0 0 3,242,000 2.3 7,456,000 平成28年11月 平成33年

41450018 泰阜村１号橋（0018） 41450011 泰阜村（川端線）村道１１号線ＲＣ橋 232,000 0 0 595,000 0 0 827,000 2.3 1,902,000 平成28年11月 平成33年

41450009 屋平橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 2,000 0 534,000 1,500,000 300,000 0 2,336,000 2.3 5,372,000 平成28年11月 平成33年

41450045 宮の前橋 41450127 泰阜村（漆平野万古線）村道１２７号線ＲＣ橋 1,746,000 0 4,403,000 2,184,000 600,000 0 8,933,000 2.3 20,545,000 平成28年11月 平成33年

41450017 泰阜村３号橋（0017） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 290,000 0 937,000 0 0 0 1,227,000 2.3 2,822,000 平成28年11月 平成33年

41450015 泰阜村１号橋（0015） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 125,000 0 0 0 0 0 125,000 2.3 287,000 平成28年11月 平成33年

41450005 とどめき橋 41450003 泰阜村（新田橋打沢線）村道３号線鋼橋 24,000 0 411,000 0 600,000 0 1,035,000 2.3 2,380,000 平成28年11月 平成33年

41450013 河原田橋 41450007 泰阜村（新田橋黒見線）村道７号線ＲＣ橋 129,000 62,000 0 1,620,000 0 0 1,811,000 2.3 4,165,000 平成28年11月 平成33年

41450083 左京橋 41450166 泰阜村（左京洞所線）村道１６６号線ＲＣ橋 0 0 15,000 2,070,000 600,000 0 2,685,000 2.3 6,175,000 平成28年11月 平成33年

41450008 沢小屋橋 41450004 泰阜村（打沢田本線）村道４号線ＲＣ橋 3,000 0 0 1,890,000 0 0 1,893,000 2.3 4,353,000 平成28年11月 平成33年 4,353,000

41450080 釜の沢橋 41450162 泰阜村（温田我科線）村道１６２号線ＲＣ橋 380,000 0 0 0 600,000 0 980,000 2.3 2,254,000 平成28年11月 平成33年

41450003 米川橋(1) 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 339,000 0 5,423,000 2,420,000 1,800,000 10,000 9,992,000 2.3 22,981,000 平成29年9月 平成34年

41450037 泰阜村１号橋（0037） 41450100 泰阜村（左京東線）村道１００号線ＲＣ橋 0 0 0 2,160,000 0 0 2,160,000 2.3 4,968,000 平成28年11月 平成33年

41450086 泰阜村１号橋（0086） 41450185 泰阜村（久保田線）村道１８５号線木橋 42,000 0 3,037,000 0 0 0 3,079,000 2.3 7,081,000 平成28年11月 平成33年

41450016 泰阜村２号橋（0016） 41450010 泰阜村（万古川線）村道１０号線ＲＣ橋 0 0 0 1,590,000 0 55,000 1,645,000 2.3 3,783,000 平成28年11月 平成33年

41450070 門島橋 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 0 0 6,144,000 1,360,000 400,000 0 7,904,000 2.3 18,179,000 平成28年10月 平成33年

41450001 泰阜村１号橋（0001） 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年12月 平成33年 0

41450014 平松橋 41450009 泰阜村（温田押出線）村道９号線ＲＣ橋 501,000 0 0 77,000 0 0 578,000 2.3 1,329,000 平成28年11月 平成33年 1,329,000

41450042 泰阜村３号橋（0042） 41450119 泰阜村（片倉東峠線）村道１１９号線ＲＣ橋 4,000 0 0 0 0 0 4,000 2.3 9,000 平成28年11月 平成33年 9,000

41450069 泰阜村１１号橋（0069） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 2,000 0 0 0 0 0 2,000 2.3 4,000 平成28年11月 平成33年 4,000

41450068 泰阜村１０号橋（0068） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線ＲＣ橋 722,000 0 722,000 990,000 0 0 2,434,000 2.3 5,598,000 平成28年11月 平成33年 5,598,000

41450059 泰阜村１号橋（0059） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 99,000 0 0 0 0 0 99,000 2.3 227,000 平成29年10月 平成34年 227,000

41450060 泰阜村２号橋（0060） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 102,000 0 0 0 0 0 102,000 2.3 234,000 平成29年10月 平成34年 234,000

41450063 泰阜村５号橋（0063） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 91,000 0 0 0 0 0 91,000 2.3 209,000 平成28年12月 平成33年 209,000

41450064 泰阜村６号橋（0064） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 229,000 0 0 0 0 0 229,000 2.3 526,000 平成28年11月 平成33年 526,000

41450065 泰阜村７号橋（0065） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年12月 平成33年 0

41450002 泰阜村２号橋（0002） 41450001 泰阜村（金野停車場線）村道１号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年12月 平成33年 0

41450019 森沢橋 41450011 泰阜村（川端線）村道１１号線ＲＣ橋 0 0 0 1,680,000 0 0 1,680,000 2.3 3,864,000 平成28年11月 平成33年 3,864,000

41450029 泰阜村２号橋（0029） 41450077 泰阜村（打沢峰線）村道７７号線ＲＣ橋 364,000 0 0 57,000 0 0 421,000 2.3 968,000 平成28年11月 平成33年

41450024 泰阜村１号橋（0024） 41450070 泰阜村（稲伏戸米峰線）村道７０号線その他 217,000 0 0 0 0 0 217,000 2.3 499,000 平成28年11月 平成33年

41450066 泰阜村８号橋（0066） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 0 0 0 9,000 0 0 9,000 2.3 20,000 平成28年12月 平成33年

41450067 泰阜村９号橋（0067） 4145013402 泰阜村（竜東線）村道１３４号線鋼橋 0 0 0 10,000 0 0 10,000 2.3 23,000 平成28年12月 平成33年

41450076 三ﾂ沢橋 41450139 泰阜村（三ツ沢線）村道１３９号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年11月 平成33年

41450082 関川橋 41450166 泰阜村（左京洞所線）村道１６６号線ＲＣ橋 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 平成28年11月 平成33年

41450075 米底橋 41450136 泰阜村（米底線）村道１３６号線ＲＣ橋 1,732,000 0 648,000 405,000 900,000 0 3,685,000 2.3 8,475,000 平成28年11月 平成33年

部材判定

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ～０

128,213,000

平成43年度 平成44年度 平成45年度

0 0 0

平成41年度 平成42年度

9,546,000 6,807,000

次回点検予
定その他 補修費合計

補修費
補正係

数

補正後
補修費合計

補修費

点検実施年月上部構造
下部構造 支承部

橋梁コード 橋梁名称 路線コード 路線名称 橋材



６．長寿命化修繕計画の金額的評価 

6.1 長寿命化修繕計画の金額的評価方法 

 ４では、年平均投資額の比較でコスト縮減効果判断した。しかし、長寿命化計画で修繕す

る場合と、修繕しないで健全度がなくなる時に架け替える場合との比較を金額そのもので

したほうが分りやすい。この場合も、それぞれの投資期間(投資後の寿命)が違うので、単に

投資額だけでは判断できない。 

 そこで、架け替えの場合も修繕した場合の寿命年までの投資効果だけを用いて、修繕費と

比較することにする。すなわち、修繕する場合はその修繕費を、架け替える場合は修繕する

場合の寿命時までの投資相当額(比例按分で算定)を用いて比較する(図６参照）。 

 

 

 

 

 

このようにすると、同じ期間で投資額が比較できる。 

 該当全橋梁の修繕費と投資相当額をそれぞれ総計すると、長寿命化と架け替えの金額的

な比較ができ、全体のコスト縮減率も分かります。 
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泰阜村

１号橋
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）

泰阜村

２号橋

（0016

）

門島橋

1年あたりの補修費 372,000 95,000 268,000 1,027,00 141,000 14,000 119,000 208,000 308,000 217,000 112,000 1,149,00 248,000 354,000 189,000 908,000

1年あたりの架設費 593,000 176,000 440,000 2,849,00 792,000 99,000 1,131,00 498,000 986,000 346,000 1,056,00 2,981,00 389,000 247,500 297,000 3,379,00

補修費/新設架設費
1年あたりの補修費 1年あたりの架設費
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1年あたりの補修費 122,000 66,000 0 0 279,000 290,000 26,000 10,000 11,000 11,000 69,000 193,000 48,000 24,000 1,000 1,000 0 0 423,000

1年あたりの架設費 702,000 1,379,0 836,000 127,000 794,000 423,000 336,000 134,000 145,000 145,000 433,000 622,000 308,000 33,000 175,000 170,000 429,000 607,000 544,000

1

1,000

1,000,000

1,000,000,000

補修費/新設架設費
1年あたりの補修費 1年あたりの架設費損傷面積が小さいため 

補修工法未定のため 

損傷面積が小さいため 

補修工法未定のため 



6.2 計算結果 

橋梁毎の修繕する場合の修繕費と、修繕しないで健全度がなくなる時に架け替える場合

の架け替え費の比較を示します。 

その結果、長寿命化計画で修繕したほうが、コスト縮減効果が高い橋梁すべてを修繕す

るとした場合の総費用は 128,213 千円、修繕しないで架け替えるとした場合は 1,203,452

千円となった。したがって、総額 1,075,239 千円のコスト縮減となる。 




